

○今後の文京区景観計画等の見直しスケジュールについて

	令和7年度			令和8年度											
	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
審議会	3/24○						○						○		
小委員会	2/17○				○		○					○			
庁内連絡会	2/6○						○					○			
表彰分科会					○		○	○							
景観計画	骨子案の作成			素案の作成					案の作成				★ 見直し結果の公表		
									パブコメ 説明会						
屋外広告物 景観ガイド ライン				素案の作成					案の作成				★ 見直し結果の公表		
									パブコメ 説明会						